

Projets 2024-25

Nom de l'école	Description du projet	Date de début	Date d'achèvement ou date prévue d'achèvement	Pourcentage de complétion
Alliance St-Joseph	Amélioration de l'égouttement du terrain de stationnement sud (<i>reporté</i>)			
Collège Notre-Dame	Rénovations <i>Phase 2</i> : réfection de la toiture no 7, ajout de ventilation à l'aile centrale, éclairage DEL (<i>reporté</i>)			
Diverses écoles	Économie d'énergie: conversion à éclairage DEL (<i>reporté</i>)			
É.s. du Sacré-Cœur	Réparation de la structure du gymnase (<i>reporté</i>)			
É.s. et É.é. St-Joseph, Wawa	Réfections intérieures (<i>complété</i>) . Réfection de la cour extérieure (<i>reporté</i>).	01-01-25	15-08-25	100%
É.s. Notre-Dame-du-Sault	Réfection de la toiture no 5, réaménagement de l'entrepôt de gymnase	01-01-25	15-08-25	100%
É.s.c. Champlain	Rénovations intérieures (<i>complété</i>) . Remplacement d'unités de ventilation et amélioration de la cour extérieure (<i>reporté</i>)	01-01-25	15-12-25	100%
É.s.c. l'Horizon	Remplacement d'unités de ventilation sur le toit (<i>plans seulement, projet reporté</i>)			
Félix-Ricard	Rénovations <i>Phase 2</i> : réfection de l'enveloppe du bâtiment, rénovations intérieures et amélioration de la cour de jeux et du stationnement	01-01-25	31-08-26	90%
Georges Vanier	Rénovations intérieures et amélioration de la cour de jeux et du stationnement <i>Phase 2</i>	01-01-25	31-08-26	90%
Notre-Dame-de-la-Merci	Réfection de la toiture no 3 incluant le remplacement du pontage en béton cellulaire autoclavé armé par un pontage d'acier	01-01-25	15-08-25	100%
Saint-Nom-de-Jésus	Rénovations intérieures <i>Phase 1</i> : réaménagement de classes, bibliothèque et administration	01-01-25	15-08-25	100%
St-Augustin	Réfection des toitures no 1 et 4, remplacement de la conduite d'eau principale de l'école	01-01-25	31-08-26	80%
St-Charles Borromée	Remplacer les chaudières et l'équipement de distribution électrique	01-01-25	31-08-26	90%
Ste-Anne	Rénovations intérieures et remplacement des fenêtres (<i>reporté</i>)			
St-Joseph, Blind River	Rénovations intérieures <i>Phase 2</i>	01-01-25	31-08-26	90%
St-Joseph, Sudbury	Rénovations à l'entrée, vestibule et escalier - <i>plans et devis (reporté)</i>			
St-Paul	Réfection de la toiture no. 2 (<i>reporté</i>)			

Projets 2025-26

Nom de l'école	Description du projet	Date de début	Date d'achèvement ou date prévue d'achèvement	Pourcentage de complétion
Alliance St-Joseph	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	5%
Alliance St-Joseph	Réfection de la toiture no 4 incluant le remplacement du pontage en béton cellulaire autoclavé armé par un pontage d'acier	01-01-26	31-12-26	5%
Collège Notre-Dame	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques et la planification d'une toilette universelle et accès surface dur a la cour	01-01-26	31-08-26	0%
É.s. du Sacré-Cœur	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	04-01-26	31-08-26	0%
É.s. du Sacré-Cœur	Rénovation mineure intérieure, réparation du placage de pierre usinée, calfeutrage extérieur, réfection de la toiture no 1	04-01-26	31-12-26	0%
É.s. et É.é. St-Joseph, Wawa	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
É.s. Notre-Dame-du-Sault	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
É.s. Notre-Dame-du-Sault	Réparation du système photovoltaïque et réfection partielle du système de sécurité	01-01-26	31-08-26	25%
É.s.c. Champlain	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
É.s.c. Champlain	<i>Phase 2:</i> Remplacer des unités de ventilation	01-01-26	31-12-26	10%
É.s.c. Jeunesse-Nord	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
É.s.c. Jeunesse-Nord	Réfection partielle du système de sécurité	01-01-26	31-08-26	50%
É.s.c. l'Horizon	Accessibilité: Installer des ouvre-portes automatiques	04-01-26	31-08-26	0%
É.s.c. l'Horizon	<i>Phase 2:</i> Rénovation de la bibliothèque et salle d'haltérophilie, et réfection partielle des urinoirs	04-01-26	31-08-26	0%
É.s.c. Trillium	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
Félix-Ricard	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques, une toilette universelle, une toilette accessible, des rampes extérieures et une porte accessible a l'entrée principale	01-01-26	31-08-26	0%
Félix-Ricard	Rénovations <i>Phase 3</i> : ajout d'une garderie et réfection partielle du système de sécurité.	01-01-26	31-12-26	15%
Georges Vanier	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques, un trottoir accessible et un stationnement accessible	01-01-26	31-08-26	0%
Georges Vanier	Rénovations <i>Phase 3</i> : remplacement de fenêtres et remplacement et modification de tous les revêtements de sol durs, stationnement, trottoir et accès d'autobus	01-01-26	31-12-26	5%
Jean-Paul II	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques et placer du pavé d'asphalte a l'extérieur à partir de la sortie « K »	01-01-26	31-08-26	0%
Jean-Paul II	Réfection du système interphone	01-01-26	31-08-26	0%
Notre-Dame-de-la-Merci	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques et une espace de stationnement accessible	04-01-26	31-08-26	0%
Saint-Nom-de-Jésus	Rénovations intérieures <i>Phase 2</i> : réaménagement de classes	01-01-26	31-12-26	5%
Siège Social	Remplacer des unités de ventilation, et réfection du mur de soutènement	01-01-26	31-08-26	5%
St-Antoine	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques, une toilette accessible et un trottoir accessible	01-01-26	31-08-26	0%
St-Antoine	Réfection des chaudières - <i>plans et devis</i>	01-01-26	31-12-26	10%
St-Augustin	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
St-Charles Borromée	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	04-01-26	31-08-26	0%
St-Denis	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	04-01-26	31-08-26	0%
St-Denis	Réfection partielle des urinoirs	01-01-26	31-08-26	0%
St-Dominique	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	04-01-26	31-08-26	0%
Ste-Anne	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques et une toilette universelle.	01-01-26	31-08-26	0%
Ste-Anne	Réfection du système sanitaire	01-01-26	31-12-26	5%
Ste-Marie	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques et une toilette universelle.	01-01-26	31-08-26	0%
St-Étienne	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
St-Joseph, Blind River	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
St-Joseph, Sudbury	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	04-01-26	31-08-26	0%
St-Paul	Réfection partielle de la toiture no. 2	01-01-26	31-08-26	0%
St-Paul	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
St-Pierre	Réfection de revêtement de plancher dans six locaux	01-01-26	31-08-26	90%
St-Pierre	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles et des ouvre-portes automatiques	01-01-26	31-08-26	0%
St-Thomas	Accessibilité: Installer des alarmes visuelles, des ouvre-portes automatiques, des portes accessibles (entrée principale) et une toilette universelle	01-01-26	31-08-26	0%
St-Thomas	Rénovation <i>Phase 1</i> : Ajout d'une garderie et réaménagement de la bibliothèque	01-01-26	31-12-26	10%